

## **Zpráva o průběhu a managementu výstavby nového TS v Brně-Lišni k 31. 10. 2016**

**Vypracoval: Jan Souček, ředitel TS Brno**  
**Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT**

### **I. Výstavba budovy**

Stavba byla realizována dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2014 a následných dodatků č. 1 – 7.

Hlavní milníky výstavby:

- **13. 10. 2014** – předáno staveniště zhotoviteli stavby (sdružení společností IMOS a PKS)
- **13. 7. 2015** – dokončena hrubá stavba
- **23. 3. 2016** – dokončeno dílo
- **30. 3. 2016** – převzato dílo od zhotovitele
- **9. 5. 2016** – vydán Kolaudační souhlas – souhlas s užíváním nového studia v Brně

Smluvní cena díla – **274.502.780,- Kč**.

### **II. Zprovoznění studia**

V průběhu výstavby bylo úspěšně realizováno 20 veřejných zakázek na technologické zařízení, vybavení a služby spojené s přípravou a zprovozněním studia. Hlavní milníky zprovoznění:

- **leden 2016** – zahájen přesun, instalace a zprovožňování televizních technologií
- **27. 6. 2016** – přestěhovány útvary z budovy Běhounská
- **5. 9. 2016** – přestěhovány útvary z budovy Jezuitská (Typos), mimo zpravodajství
- **Zahájena výroba pořadů:**
  - 11. 9. 2016** – AZ Kvíz (Studio 2),
  - 16. 9. 2016** – Sama doma (Studio 2 – živě),
  - 19. 9. 2016** – Dobré ráno (Studio 2 – živě),
  - 23. 9. 2016** – Předvolební debata (Studio 1 – živě),
- **19. 9. 2016** – přestěhována redakce zpravodajství a zahájeno živé vysílání ze Studia RZ bez nutnosti výluky ve vysílání (Události v regionech)
- **3. 10. 2016** – slavnostně otevřen plně funkční studiový komplex TS v Brně-Lišni

### **III. Původní budovy ČT TS Brno**

- **Budova Běhounská** – provoz ukončen, příprava k prodeji v souladu s usnesením Rady ČT č. 132/12/16 formou veřejné dobrovolné dražby dne **20. 10. 2016**
- **Budova Jezuitská (Typos)** – provoz ukončen, příprava k prodeji v souladu s usnesením Rady ČT č. 132/12/16 formou veřejné dobrovolné dražby dne **16. 12. 2016**